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Identifikace potřeb
Analýza potřeb,

strategický plán, akční plán,
vize

Identifikace projektu
Vytvoření projektového záměru

Posouzení proveditelnosti
Studie proveditelnosti, cost Benefit analýza, 
vyhodnocení možností financování projektu, 

tržní konzultace

Detailní příprava projektu
Zadávací a smluvní dokumentace, 

tržní konzultace s dodavateli / investory

Výběr dodavatele
Zadávací řízení dle ZZVZ*, výběr vítězné nabídky, 

podpis smlouvy 

Monitoring a řízení smlouvy
Projektové řízení, změny, vícepráce

Provoz
Monitoring plnění kvality, facility managment

Ověření možnosti území
Vyhledávací studie lokalit, analýza rozvojového 

potenciálu území, technická due diligence lokality, 
změna územního plánu 

Předprojektová příprava
Objemová studie, 

architektonická studie/soutěž, 
majetkoprávní posouzení, investiční záměr

Projektová dokumentace - první stupeň
Projektová dokumentace pro umístění stavby, 

dokumentace EIA, 
majetkoprávní příprava, inženýring

Projektová dokumentace - druhý stupeň
Projektová dokumentace pro stavební povolení, 

inženýring,
výkup pozemků

Příprava lokality
Demoliční výměr, 

zásady organizace výstavby

Výstavba
Realizace stavby, kolaudace, zahájení provozu

Provoz
Provoz, správa a údržba

Projektová dokumentace - třetí stupeň
Tendrová dokumentace / dokumentace 

pro provedení stavby, výkaz výměr, 
detailní rozpočet
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* Zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č.134/2016 Sb.) 

Zdroj: ARI, CzechInvest 


